



УТВЕРЖДЕНО

заведующий детским садом № 106

А.В. Павлова

**План мероприятий (дорожная карта)  
по реализации Положения о системе наставничества  
педагогических работников  
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  
детском саду № 106**

Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>Подготовка условий для реализации системы наставничества</b>	Подготовка программы наставничества информирование педагогического коллектива о внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях	Сентябрь – декабрь 2022	Заведующий	Приняты локальные нормативные акты
	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов Учреждения: разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества - приказ «О внедрении в работу методологии (целевой модели) наставничества»	сентябрь 2022г. - октябрь 2022г.	Заведующий, старший воспитатель	
	Подготовка письменных соглашений участников	Октябрь 2022г. - ноябрь 2022г.	Заведующий	
	Приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп	октябрь 2022г.-	Заведующий	
	Подготовка персонализированных программ наставничества	ноябрь 2022г.	Заведующий, старший воспитатель	
<b>Формирование банка наставляемых</b>	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов	Ежегодно сентябрь	Старший воспитатель	Собрана информация: определены

			(дополнительно по запросу)		запросы наставляемых и ресурсы
		Формирование банка данных наставляемых	Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу)	Старший воспитатель	Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку
3	<b>Формирование банка наставников</b>	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в Учреждении, желающих принять участие в персонализированных программах	Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу)	Старший воспитатель	Проведено анкетирование, проведены собеседования с потенциальными наставниками
		Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу)	Старший воспитатель	Сформирована база наставников, получены согласия на обработку
4	<b>Отбор и обучение</b>	Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.	Ежегодно сентябрь, в течение учебного года	Старший воспитатель	Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для
		Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена	Ежегодно сентябрь, в течение учебного года	Старший воспитатель	Проведены занятия, подготовлен методический материал, оказаны
5	<b>Организация и осуществление работы наставнических пар (групп)</b>	Формирование наставнических пар/групп	Ежегодно октябрь, в течение учебного года	Старший воспитатель	Сформированы наставнические пары/группы
		Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.	Ежегодно октябрь, в течение учебного года	Старший воспитатель	Разработаны и утверждены программы наставничества
		Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости),	Ежегодно октябрь, в течение учебного года	Старший воспитатель, педагог-психолог	Оказана психолого-педагогическая поддержка наставляемым

		продолжение поиска наставника (-ов)			
6	<b>Завершение персонализированных программ наставничества</b>	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества(анкетирование).	Ежегодно апрель	Старший воспитатель	Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования
		Проведение итогового семинара лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Ежегодно апрель	Старший воспитатель	Сценарий мероприятия
7	<b>Информационная поддержка системы наставничеств</b>	Осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.	Постоянно	Администратор сайта	Материалы размещены на сайт ОО